

| PROCEDIMIENTO | DETALLE | GARANTIAS A PC EN EL PROCESO | MEDIO DE VERIF. (WEB) | RESPONSABLE | ENERO | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | |
|--|--|---|--|---|-------|------|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | 22-26 | 29-2 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 |
| PRODUCTOS: FASE I _ PLANIFICACION DEL PROCESO (ENERO - FEBRERO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) PLANIFICACION DEL PROCESO | 1) Designación del técnico responsable de la RC 2023. 2) Socialización y análisis de la hoja de ruta y las estrategias para el evento RC 2023. | | | | | | 6/02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) FORMACION DE EQUIPO TECNICO MIXTO | 1) liderada por GAD para elaborar el informe. | Elaboración de Informe | Revista, presentación, reporte de informe | COM. GAD: Arq. Mariuxi, Eco. Iván, Ing. Jairo, Eco Amada, Ing. Jhonny | | | 9/02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) liderada por ACL para planificar deliberación | Logística de la deliberación (procesos de contatación y vinculación con la PC | link del evento realizado, observaciones del PC, etc | COM. PC: PC + Lcdo. Edison, Ing. Jairo, Abg. Patricia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0) USUARIO EN EL SISTEMA DEL CPC | Registrarse en el sistema informático para generar usuario y clave. | | | Abg. Patricia | | | 9/02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1)PLANIFICACION Cumplimiento de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de trabajo de la máxima autoridad presentado al CNE, Ejecución de obras públicas. 2) PRESUPUESTO ● Ppto. participativo, ● Ejecución presupuestaria, ● Contratación pública, ● Gasto en publicidad y propaganda; ● Transparencia y acceso a la información; ● Adquisición y enajenación de bienes. ● Balance general (E.P). ● Cumplimiento de obligaciones (E.P); | | | Arq. Mariuxi + Eco. Amada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES 01) LABORAL: certificado de no tener obligaciones pendientes en el IESS 02) TRIBUTARIO: balance/pago del impuesto a la renta (adicional y facultativo: IVA E ICE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO 0) Balance General con corte al 31 de diciembre del año que rinde cuentas. 1) Cédula presupuestaria del Ministerio de Finanzas 2) Informe de gestión PRESUPUESTARIA/FINANCIERA aprobado por autoridad competente 3) Documento oficial donde la autoridad aprueba el presupuesto y su ejecución 5. Matriz de LOTAIP que sí direcciona a la cédula presupuestaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1) CÉDULA PRESUPUESTARIA del GAD CON DETALLE DE LOS VALORES ASIGNADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 2) Acta de la Asamblea del GAD con detalle de los valores asignados al presupuesto participativo, debidamente aprobado por la autoridad competente. 3) documento oficial del GAD con detalle de los valores asignados al presupuesto participativo, debidamente aprobado por la autoridad competente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROCEDIMIENTO | DETALLE | GARANTIAS A PC EN EL PROCESO | MEDIO DE VERIF. (WEB) | RESPONSABLE | ENERO | | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | |
|---------------|---------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|------|-------|-------|
| | | | | | 22-26 | 29-2 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 |

Ara. Mariuxi Guartasaca Ordóñez
TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ing. Genry Huilca
DIRECTOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL E INSTITUCIONAL

Yajaira Ramón Rodas
ALCALDESA DEL CANTON PABLO SEXTO